2022年度威海市环翠区
里口山医院政府专项债券绩效评价报告
为落实威海市关于全面实施预算绩效管理有关要求，全面评价专项债券的发行、管理使用、项目实施和风险防控等情况，提高专项债券资金使用效益，威海市环翠区财政局（以下简称“区财政局”）对2022年度威海市环翠区里口山医院（以下简称“里口山医院”）建设专项债项目开展绩效评价工作，山东永然会计师事务所有限公司参与了本次评价工作。根据《山东省政府专项债券项目资金绩效管理办法》（鲁财预〔2021〕53号）等要求，在前期调研、现场数据核查、汇总整理分析的基础上，形成绩效评价报告如下：
[bookmark: _Toc151034796]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc151034797]（一）项目概况
1.项目背景
习近平总书记指出，“人民身体健康是全面建成小康社会的重要内涵”，健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件。医疗卫生事业的发展担负着增强国民体质、保障人民身体健康的重要职责，也是维护社会稳定，推动经济发展的必要保证。
医疗改革以来，我国医疗服务领域的供给能力全面提高，技术装备水平全面改善，医务人员业务素质迅速提高。世界卫生组织曾经赞誉中国用最低廉的成本保护了世界上最多人口的健康。但是用“以人为本”和科学发展观重新审视我国的卫生事业，就会发现我国卫生事业发展滞后于经济和其他社会事业发展，卫生医疗服务体系与人民日益增长的健康需求不适合的矛盾还相当突出，卫生事业发展存在着不全面、不协调的问题。概况起来，有以下几个方面：一是卫生资源总体不足，卫生发展落后于经济发展。中国的卫生事业走的是低投入、高产出、低成本、高效益的路子，但这是以影响群众利益和加重医疗卫生人员、特别是优秀医务人员负担为代价的。二是医疗卫生资源配置不合理，农村和城市社区缺医少药的状况没有完全改变。群众患病在当地难以有效就诊，到外地、到大医院就诊，不仅加重了大医院负担，也增加了患者的经济负担。三是医疗保障体系不健全，相当多的群众靠自费就医。四是医疗卫生管理体制与人民健康需求不适应。需要加强部门之间的协调，形成合力，齐抓共管。五是药品和医用器材生产流通秩序混乱，价格过高。中国的生产流通企业数量多、规模小、监管难度大，由于各种原因难以实施有效监管。六是社会资金进入医疗卫生领域存在困难，与此相应的法律、法规、政策等不健全，多渠道办医院的格局没有形成。
近年来，威海市坚持以人为本、民生优先，认真落实各项惠民利民富民政策，切实解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，推动城乡社会事业全面进步，全市紧紧围绕国家和省级医改部署，坚持把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供的核心理念，坚持保基本、强基层、建机制的基本原则，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，以维护和增进全体人民健康为宗旨，以基本医疗卫生制度建设为核心，统筹安排、突出重点、循序推进，进一步深化医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应以及监管体制等领域综合改革，着力在全民基本医保建设、基本药物制度巩固完善和公立医院改革方面取得重点突破，增强全民基本医保的基础性作用，强化医疗服务的公益性，优化卫生资源配置，重构药品生产流通秩序，提高医药卫生体制的运行效率，加快形成人民群众“病有所医”的制度保障，不断提高人民群众健康水平，共享改革发展的成果。
威海市各级各有关部门按照相关医疗卫生事业工作要求，切实加强组织领导，完善政策措施，强化督导考核，狠抓工作落实，在全市初步建立起了基本医疗卫生保障制度，实现了阶段性预期目标。但现今，医疗设施保障与日益增长的群众健康需求、社会和谐发展的要求相比，还有较大差距，威海市及各区市医疗资源总量不足的矛盾依然突出，医疗服务水平不高，看病难、看病贵的问题还没有得到彻底解决。
拟建设的威海市里口山医院位于威海市环翠医疗健康产业园内。项目按照三级医院标准建设，按照大专科、小综合的发展理念打造现代化医院。医院规划床位800张，设置门诊、医技、病房等功能区。建成后，可为威海市环翠区张村镇、羊亭镇、双岛湾等周边地区 16 余万人口提供优质的医疗技术服务。
2.项目资金来源及投入和使用情况
本项目总投资估算154,085.00万元，其中建设投资148,302.43万元，建设期利息5,760.00万元，铺底流动资金22.57万元。
考虑资金成本，结合项目实际情况，为减轻财务负担，提高资金流动性，项目资金来源如下：
	资金结构
	金额（万元）
	占比
	备注

	估算总金额
	154,085.00
	100%
	

	一、资本金
	34,085.00
	22.12%
	

	自有资金
	34,085.00
	
	

	二债务资金
	120,000.00
	77.88%
	

	专项债券
	120,000.00
	
	

	银行借款
	
	
	


截至2022年12月31日，专项债券账户账面累计支出50000万元，账面结余0万元，资金支出率100%。
3.项目计划实施内容
威海市里口山医院项目位于威海市环翠区羊亭镇北部，项目总建筑面积131,915平方米，计容总建筑面积110,815平方米，地上建筑面积108,217平方米，包括门诊楼、医技科室、A座病房楼、B座病房楼、污水站、液氧站等，地下建筑面积23,698平方米，包括厨房餐厅、地下车库及设备用房等，设有800张床位。
本项目建设期2年，预计工期为2020年7月至2022年12月。
[bookmark: _Toc151034798]（二）项目绩效目标
1.总体绩效目标：项目建成后，能够为周边区域人民提供便捷的医疗卫生服务，较好地改善当地的医疗条件，增加威海市的医疗资源供给，增强卫生事业对经济和社会发展的保障作用，满足人民群众不断增长的预防、保健、医疗卫生需求。
[bookmark: _Hlk141965364]2.阶段性目标：按照项目申报内容、可行性研究报告及项目实施方案，完成债券资金支付进度要求，确保项目按序时进度保质保量完成。阶段性绩效目标主要内容见下表：
	序号
	目标
	说    明

	1
	项目立项规范性
	检查项目可行性研究报告、设计、环评、开工许可等材料是否齐全、规范。

	2
	专项债券项目评估充分性
	评价专项债券项目是否经过充分的合规性审核、风险控制、对发债项目的评估、地方财政部门是否设计对专项债券项目的全过程监管的制度和落实责任部门、检查拟发债项目是否提供专项债券法律意见书和财务评估报告等。

	3
	债券资金到位率
	考察专项债资金到位情况，实际到位资金与计划投入资金的比率。

	4
	债券资金支出进度与项目
进度匹配程度
	考察债券资金使用效率，是否存在滞留国库问题。

	5
	项目完成进度
	考察项目完成进度，包括征收拆迁、主体工程建设等工作完成进度。

	6
	债券风险控制水平
	综合考察专项债在发行安排、信用评级、信息披露、承销团队组建、发行兑付等制度设计是否能紧跟政策调整和形势变化，加强对债券使用全过程的监督审查，坚持防控风险的“底线思维”，确保资金项目合规合格，明确偿还资金来源。

	7
	地方政府债券配套政策建
设情况
	主要从金融市场发展的角度，评价地方政府债券相配套的政策完善情况，包括建立推动地方政府债券的市场化发行制度，丰富地方政府债券市场的机构投资者层次，完善债券收益率曲线，提高市场流动性以降低投资风险，完善评级及信息披露制度。


[bookmark: _Toc151034799]二、评价情况
[bookmark: _Toc151034800]（一）评价项目特点分析
专项债券项目绩效管理既要遵循一般项目绩效管理的基本原则，又要立足项目特点，本次评价重点关注以下几个方面：
1.偿债能力。确保专项债券项目具有稳定可靠的项目收益，保证偿债来源的真实有效。里口山医院建设项目专项债是地方政府为了优化医疗资源布局、提升城市医疗服务首位度，以项目对应纳入政府性基金预算管理的地方政府专项债券。未来偿债资金来源主要为里口山医院净现金流入。
2.发债规模、期限与项目收益的平衡。专项债券发行应实行“封闭式”运行管理，注重债券与项目的匹配度，包括期限、利率、项目现金流、还本的可能等。从发债规模上看，应关注融资规模与项目全生命周期预期收益的匹配，降低资金混同风险。从期限上看，应关注专项债券期限与项目期限相匹配，防范期限错配风险。
3.举债成本。专项债券资金使用具有有偿性，不同于一般的财政资金，涉及债务资金的发行、交易、偿还、监管等全过程，更需要关注举债的成本和融资必要性。例如，是否由于项目进展缓慢，造成债券资金闲置、利息成本相对上升。
4.关注债券资金的支出属性。地方政府发行专项债券是对未来地方财力的透支，应关注与财政可持续发展能力匹配问题，专项债券属于公益性资本支出，很多项目回报期为10年、20年甚至更长时间，需要立足项目的全生命周期进行绩效评价。
[bookmark: _Toc151034801]（二）总体评价思路
1.评价思路
与一般预算支出项目的绩效评价不同，对专项债券资金项目需要立足项目的全生命周期进行绩效评价，因此，指标设计将按照专项债券项目全生命周期分阶段设置进行评价。
（1）关注决策立项情况。通过设立立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及额度申报科学性指标，考察项目立项依据充分性，以及目标设定、资金落实及额度申报科学性等事项。
（2）关注组织管理情况。一是通过设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性以及债券偿债执行率指标，关注债券利息偿还计划执行情况、债券资金按规定用途使用情况、资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况等。二是通过设置管理制度健全性、制度执行有效性、政府采购规范度、合同执行规范性以及项目监管及落实整改情况指标，关注项目单位制度建立及执行情况，政府采购制度执行情况，项目监管及整改情况等。
（3）关注产出情况。通过设置项目内容执行情况、工程设计主要标准执行情况、信息披露规范性以及项目完成进度等指标，重点关注项目建设进度、建设质量是否与计划一致，是否按照《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2020〕36号）等文件要求及时披露相关信息。披露时间要求：地方财政部门应当在每月20日前披露本地区下月地方债发行计划；披露内容要求：地方财政部门应充分披露对应项目详细情况、项目收益和融资平衡方案、第三方评估意见等；信用评级：信用评级机构应当规范开展地方债信用评级，不断完善信用评级指标体系，并对外披露。
（4）关注项目效益情况。重点关注里口山医院项目租金收入的可行性和合理性。年租金收入=业务用房出租收入+医疗设备出租收入
本项目建成后将创新中心、人才公寓及酒店、研发试验区、会议中心、产品宣传展示中心及产品体验及信息咨询中心对外出租，合理预测租金收入的准确性与合理性。
[bookmark: _Toc151034802]（三）评价依据
[bookmark: _Hlk151036433]（1）财政部《关于印发<地方政府专项债券项目穿透式监测工作方案>的通知》（财预〔2021〕10号）
[bookmark: _Hlk151036569]（2）《关于印发<地方政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（财预〔2021〕61号）
（3）《山东省财政厅关于印发山东省政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（鲁财预〔2021〕53号）
（4）《威海市环翠区政府专项债券项目资金绩效管理办法》（威环财绩〔2021〕2号）
（5）《威海市环翠区区级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威环财绩〔2022〕7号）
（6）《中华人民共和国预算法》；
（7）《中华人民共和国预算法实施条例》（2020年修订）；
[bookmark: _Toc151034803]（四）绩效评价方法
本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照决策、过程、产出和效益的绩效评价逻辑框架，突出问题导向。采用比较法、因素分析法进行科学合理的绩效评价，力争全面完整地反映专项债券资金成效，并总结得失，为地方政府专项债的发行与管理、提升专项债券资金使用效益提供科学合理的参考意见；指标设计上定性与定量相结合，优先定量。
[bookmark: _Toc151034804]（五）绩效评价指标体系
对照相关文件关于地方政府专项债券资金管理要求，结合里口山医院建设项目实际情况，项目组对专项债发行、管理使用、项目实施等情况进行全面评价，并据此制订了相对完整的专项债券绩效评价指标体系。围绕融资与项目收益平衡、债券支持项目投入与产出、偿债能力等三个重点，贯穿债券资金债券发行、管理使用、项目实施等环节，从项目决策、过程、产出和效益等4个维度设计评价指标，详见附件
[bookmark: _Toc151034805]（六）评价人员安排
本次绩效评价的委托方为威海市环翠区财政局，受托方为山东永然会计师事务所有限公司。山东永然会计师事务所有限公司为保证项目顺利开展，配备专家顾问，对评价工作思路和路径进行指导。项目人员安排及分工具体明细如表2-1所示：
[bookmark: _Hlk40251960]表2-1   项目人员安排及分工
	序号
	姓名
	单位
	项目角色
	工作职责

	1
	王德光
	山东永然
	项目经理
	负责评价体系设计、过程管理及报告撰写

	2
	王永周
	山东永然
	项目助理
	负责实地调研、合规性检查及结果梳理

	3
	于磊超
	山东永然
	项目助理
	负责实地调研、合规性检查及结果梳理

	4
	孙崇林
	山东永然
	项目助理
	负责实地调研、合规性检查及结果梳理


[bookmark: _Toc151034806]（七）绩效评价工作过程
1.前期准备阶段
本阶段的主要工作内容包括，组建绩效评价工作组，采用文献索引、听取项目单位情况介绍、检查相关资料、实地查看项目实施情况等方式对项目进行深入调研，了解项目背景、政策依据、基本概况、投入、实施管理、产出、效果等方面的信息，形成绩效评价总体思路，并确定绩效评价的基本方法。同时，项目组根据调研结果梳理了项目绩效目标。
2.组织实施阶段
（1）研发指标体系
项目组人员调研后，初步设计绩效评价指标体系、访谈提纲等。从项目决策、过程、产出和效益等4个方面研发设计绩效评价指标体系。
（2）现场数据采集
数据采集单位主要包括市财政局、里口山医院及相关建设单位，采集的数据涵盖专项债券的发行、管理情况，债务资金拨付、到位、支出情况、里口山建设项目完成情况等。采集方式包括核查账务、合同等资料，掌握资金拨付和使用情况、实地查看项目实施情况等方式，了解项目建设进度及存在的问题。
3.综合评价阶段
根据现场核查情况，依据制定的评价标准进行评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法，撰写专项债券绩效评价报告初稿，充分征求相关单位意见后，最后向环翠区财政局提交绩效评价报告正式稿。
[bookmark: _Toc151034807]三、绩效评价分析
[bookmark: _Toc151034808]（一）综合评价结论
依据确定的绩效评价指标体系、评价标准和评分规则，采集和确认评价基础数据，采用分类评价方式，从决策、过程、产出、效益等方面进行综合评价和量化打分。经评价，2022年度里口山医院专项债建设项目绩效评分为84.65分，绩效等级为“良”（详见附件1）。
表3-1一级指标得分情况表
	指标
	决策
	过程
	产出
	效益
	合计分值

	权重
	16.00
	40.00
	32.00
	12.00
	100.00

	分值
	15.00
	30.25
	30.00
	9.40
	84.65

	得分率
	93.75%
	75.63%
	93.75%
	78.33%
	84.65%


[bookmark: _Toc151034809]（二）绩效评价指标分析
本次绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行评价。项目决策满分16.00分，得分15分，得分率93.75%；项目过程满分40.00分，得分30.25分，得分率75.63%；项目产出满分32.00分，得分30分，得分率93.75%；项目效益满分12.00分，得分9.4分，得分率78.33%。
1.决策指标
[bookmark: _Hlk146524978]项目决策包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标，权重分值16.00分，实际得分15.00分，得分率93.75%。各指标得分明细见表3-2。
表3-2决策指标得分情况表
	二级指标
	三级指标
	权重
	得分
	得分率

	项目立项
	立项依据充分性
	4.00
	4.00
	100%

	
	立项程序规范性
	4.00
	4.00
	100%

	绩效目标
	绩效目标合理性
	2.00
	2.00
	100%

	
	绩效指标明确性
	2.00
	1.00
	50%

	资金投入
	预算编制科学性
	2.00
	2.00
	100%

	
	资金分配合理性
	2.00
	2.00
	100%


各项指标的评分过程和依据如下：
A11立项依据充分性：该项权重分4.00分，实际得分4.00分。具体依据：立项依据充分性主要考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及其部门职责，用于反映和考核项目立项依据情况。本项目的建设符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）中第一类“鼓励类”第三十七项“卫生健康”第5条“医疗卫生服务设施建设”之规定，属于国家鼓励发展的项目，符合国家产业政策。环翠区城投承担着环翠区大部分基础设施及园区建设，里口山医院作为事关国计民生的项目，与环翠区城投有一定职能相关性。项目的建设，适应“新医改”要求和人民健康需求，能够为周边区域人民提供基本医疗卫生服务，较好地改善当地的医疗条件，提升当地的医疗技术水平，增强卫生事业对经济和社会发展的保障作用。具有公共性，属于财政支持范围。综上所述，根据评分标准，该指标评分4.00分。
A12立项程序规范性：该项权重分4.00分，实际得分4.00分。具体依据：立项程序规范性主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。经现场审核，里口山医院专项债项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，项目已完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作。综上所述，根据评分标准，该指标评分4.00分。
A21绩效目标合理性：该项权重分2分，实际得分2分。具体依据：绩效目标合理性考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。经审核，里口山医院专项债券项目按照相关政策要求设置绩效目标；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。综上所述，根据评分标准，该指标评分2分。
A22绩效指标明确性：该项权重分2分，实际得分1分。具体依据：绩效指标明细性核查设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。经核查，里口山医院专项债项目虽然根据要求设置了绩效目标，但是绩效指标不够细化、量化，缺少偿债能力等核心指标。综上所述，根据评分标准，该指标得1分。
A31额度申报科学性：该项权重分2分，实际得分2分。具体依据：额度申报科学性核查专项债券额度申报是否经过科学论证、有明确测算标准，申请额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目额度申报的科学性、合理性情况。经核查，里口山专项债申报额度经过科学论证，青岛青咨工程咨询有限公司威海分公司对项目出具可行性研究报告，科学分析投资估算与资金筹措；威海安达会计师事务所有限公司出具项目收益与融资平衡专项评估报告，重点分析项目额度与项目实际需要资金总额相匹配。综上所述，根据评分标准，该指标得2分。
A32资金分配合理性：该项权重分2分，实际得分2分。具体依据：资金分配合理性核查项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。经核查，里口山专项债项目预算资金根据项目实际需要进行分配，资金分配额度合理，与项目单位实际资金需求相适应。综上所述，根据评分标准，该指标得2分。
2.过程指标
项目决策包括资金管理、组织实施2个二级指标，权重分值40.00分，实际得分30.25分，得分率75.63%。各指标得分明细见表3-3。
表3-3 过程指标得分明细表
	二级指标
	三级指标
	权重
	得分
	得分率

	资金管理
	B11资金到位率
	3.00
	1.25
	41.67%

	
	B12预算执行率
	3.00
	3.00
	100%

	
	B13资金使用合规性
	3.00
	3.00
	100%

	
	B14 债券偿债执行率
	3.00
	3.00
	100%

	
	B15 收入预测合理性
	4.00
	0
	0.00%

	
	B16 预期收益匹配度
	4.00
	2
	50%

	组织实施
	B21管理制度健全性
	4.00
	2
	50%

	
	B22制度执行有效性
	4.00
	4
	100%

	
	B23 政府采购规范度
	4.00
	4
	100%

	
	B24合同执行规范性
	4.00
	4
	100%

	
	B25项目偿债计划可行性
	4.00
	4
	100%


B11资金到位率：该项权重分3.0分，实际得分1.25分。具体依据：资金到位率考核实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。经核实，里口山医院项目预算专项债券总投资金额12亿元，截至2023年8月31日，实际拨付资金5亿元，资金到位率=(5/12)*100%=41.67%。综上所述，根据评分标准，该指标评分1.25分。
B12预算执行率：该项权重分3分，实际得分3分。具体依据：预算执行率考核项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
经核查，里口山专项债实际到位资金50000万元，截至2023年8月31日，实际拨付资金50000万元，预算执行率=（50000/50000）×100%=100%。
综上所述，根据评分标准，该指标评分3分。
B13资金使用合规性：该项权重分3分，实际得分3分。具体依据：资金使用合规性考核资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核资金的规范运行情况。经核查，里口山专项债券资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；专项债券收支、还本付息及专项收入纳入环翠区政府性基金预算管理；债券资金拨付有完整的审批程序和手续；债券资金按规定用途使用；综上所述，根据评分标准，该指标评分3分。
[bookmark: _Hlk146527864]B14债券偿债执行率：该项权重分3分，实际得分3分。具体依据：债券偿债执行率核查实际偿还利息金额与应偿还利息金额的比例。项目建设运营过程中的付息是否按计划落实，用于反映和考核项目建设运营期间付息情况。经核实，截至2022年12月31日，应付利息合计1275.25万元，其中：本次新增债券应付利息金额724.50万元、存在债券应付利息550.75万元，实际偿还利息金额1275.25万元。
债券偿债执行率=（1275.25/1275.25）*100%=100%；
综上所述，根据评分标准，该指标评分3分。
B15收入预测合理性：该项权重分4分，实际得分0分。具体依据：收入预测合理性考察项目收入预测是否合理。根据项目运营损益表可知，2023年度应实现营业收入23,974.59万元。经核查，2023年1月-8月实现收入0万元，实际实现收入仅为预测收入总额的0%。
综上所述，根据评分标准，该指标评分0分。
B16预期收益匹配度：该项权重分4分，实际得分2分。具体依据：预算收益匹配度核查项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配。经核查，项目全生命周期租金收入预期收益不能够覆盖专项债券本金和利息。综上所述，根据评分标准，该指标得2分。
B21管理制度健全性：该项权重分4分，实际得分2分。具体依据：管理制度健全性核查项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。经核查，项目施工单位威海市环翠区城市发展投资有限公司制定项目财务管理制度，但尚未提供里口山医院建设工程管理制度。综上所述，根据评分标准，该指标得2分。
[bookmark: _Hlk146612294]B22制度执行有效性：该项权重分4分，实际得分4分。具体依据：制度执行有效性核查项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。经核查，里口山专项债券项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告等资料齐全；项目实施人员条件、场地设备落实到位。综上所述，根据评分标准，该指标得4分。
B23政府采购规范性：该项权重分4分，实际得分4分。具体依据：政府采购规范性核查项目采购是否按照政府采购相关制度执行，用以反映和考核项目实施过程采购相关制度执行情况。经核查，里口山医院项目政府采购规范、招投标流程规范，尚未发现政府采购不合规情况。综上所述，根据评分标准，该指标得4分。
B24合同执行规范性：该项权重分4分，实际得分4分。具体依据：合同执行规范性考察项目实施过程中涉及的工程类合同（勘查、设计、施工、监理）执行情况，包括合同的签订、审批、变更、履行、归档等环节。经核查，合同执行规范，合同签订、审批、变更均经过相关授权审批，项目进度按照合同进度履行。综上所述，根据评分标准，该指标评分4分。
B25项目偿债计划可行性：该项权重分4分，实际得分4分。具体依据：项目偿债计划可行性考察项目是否有明确、可行的偿债计划和应急安排。经核查，本项目收入主要是租赁收入，项目建设资金包含项目资本金及融资资金。通过对管输费收入以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为271,803.96万元，能够覆盖本期债券本息56,235.00万元、贷款本息117,040.00万元、存量债券本息23,761.25万元，本期债券本息、贷款本息、存量债券本息覆盖倍数1.38倍，用于还本付息资金的充足性能够得到保障。项目偿债计划可行。综上所述，根据评分标准，该指标得4分。
3.产出指标
产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标，权重分值32.00分，实际得分30.00分，得分率94%。各指标得分明细见表3-4。
表3-4 产出指标得分明细表
	二级指标
	三级指标
	权重
	得分
	得分率

	C1产出数量
	C11项目内容执行情况
	4.00
	4.00
	100.00%

	
	C12工程设计主要标准执行情况
	4.00
	4.00
	100.00%

	
	C13专项债融资成本节约度
	4.00
	4.00
	100.00%

	
	C14成本节约度
	4.00
	4.00
	100.00%

	C2产出质量
	C21质量达标率
	4.00
	4.00
	100.00%

	
	C22安全管理情况
	4.00
	4.00
	100.00%

	
	C23信息披露规范性
	4.00
	2.00
	50.00%

	C3产出时效
	C31项目完成进度
	4.00
	4.00
	100.00%


C11项目内容执行情况：该项权重分4分，实际得分4分。具体依据：项目内容执行情况核查考察项目是否按照初步设计及概算批复要求落实项目建设。经核查，里口山医院项目严格按照初步设计及概算批复落实项目建设，综合楼、门诊医技楼、住院楼及附属用房等建设内容完整。综上所述，根据评分标准，该指标得4分。
C12工程设计主要标准执行情况：该项权重分4分，实际得分4分。经核查，里口山医院工程设计主要标准严格执行初步设计及概算批复要求落实工程设计标准，包括：建筑工程设计等级（特级），设计使用年限50年；建筑耐火等级（一级）；抗震设防类别为重点设防（乙）类，抗震设防烈度7度；屋面防水等级I级，地下室防水等级一级。综上所述，根据评分标准，该指标得4分。
C13专项债融资成本节约度：该项权重分4分，实际得分4分。具体依据：专项债融资成本节约度核查项目是否存在用地、环评、立项存在“中梗阻”，造成债券资金闲置、实际利息成本相对上升。经核查，里口山医院项目不存在用地、环评、立项障碍，在项目实施过程中不存在债券资金闲置、实际利息成本上升等情况。综上所述，根据评分标准，该指标得4分。
C14成本节约度：该项权重分4分，实际得分4分。具体依据：成本节约度核查项目计划工作目标的实际成本与概算成本的差异，用以反映和考核项目的成本节约程度。工程决算审计报告暂未出具，成本节约度暂时无法确认。综上所述，根据评分标准，该指标得4分。
C21质量达标率：该项权重分4分，实际得分4分。具体依据：质量达标率核查项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。经核查，里口山医院建设项目产品质量符合实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。综上所述，根据评分标准，该指标得4分。
C22安全管理情况：该项权重分4分，实际得分4分。具体依据：安全管理情况考察项目单位安全管理情况。经核查，里口山医院建设项目未发生安全事故得权重分。综上所述，根据评分标准，该指标得4分。
C23信息披露规范性：该项权重分4分，实际得分2分。具体依据：信息披露规范性考察是否充分披露对应项目详细情况、项目收益和融资平衡方案、第三方评估意见等。地方债存续期内，是否于每年 6月30日前披露对应项目上一年度全年实际收益、项目最新预期收益等信息。经实际核查，里口山医院项目未严格按照信息披露规范要求进行信息披露，项目收益尚未进行披露。综上所述，根据评分标准，该指标得2分。
C31项目完成进度：该项权重分4分，实际得分4分。具体依据：项目完成进度核查项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。经核查，里口山医院项目建设期2年，预计工期为2020年7月至2022年12月。截至评价现场日，里口山医院项目已经按照计划进度建设完成。综上所述，根据评分标准，该指标得4分。
4.效益指标
项目决策包括项目效益、可持续发展能力、满意度3个二级指标，权重分值12.00分，实际得分9.40分，得分率78.33%。各指标得分明细见表3-5。
表3-5 效益指标得分明细表
	二级指标
	三级指标
	权重
	得分
	得分率

	D1项目效益
	D11生态效益
	4.00
	4.00
	100%

	D2 可持续发展能力建设
	D21 地方政府债券配套政策建设水平
	4.00
	2.40
	60%

	D3满意度
	D31群众满意度
	4.00
	3.00
	75%


D11生态效益：该项权重分4分，实际得分4分。具体依据：里口山医院建设过程中采用绿色环保建筑方法，对周边环境进行有效保护，尚未造成周围环境的破坏，具有良好的生态效益。综上所述，根据评分标准，该指标得4分。
D21地方政府债券配套政策建设水平：该项权重分4分，实际得分2.4分。具体依据：从金融市场发展的角度，里口山医院专项地方政府债券相配套的政策较完善，但是缺乏推动地方政府债券的市场化发行制度，确定合适的发行与承销主体，完善发行与定价机制，丰富地方政府债券市场的机构投资者层次，完善债券收益率曲线，提高市场流动性以降低投资风险，完善评级及信息披露制度。综上所述，根据评分标准，该指标得2.4分。
D31群众满意度：该项权重分4分，实际得分3分。具体依据：评价小组采用问卷星小程序对社会公众或服务对象对项目实施效果进行满意程度调查，通过调查问卷相关数据的统计分析，里口山医院项目群众满意度为87.64%，综上所述，根据评分标准，扣除25%权重，该指标得3分。
[bookmark: _Toc151034810]四、项目主要经验及做法
[bookmark: _Toc151034811]（一）有利于满足区域内人民不断增长的医疗卫生服务需求
项目的建设，适应“新医改”要求和人民健康需求，助力威海市进一步优化城市医疗资源布局，促进优质医疗资源均衡发展，推进医疗健康事业向更高层次发展，能够更好的为周边区域人民提供基本医疗卫生服务，较好地改善当地的医疗条件，提升当地的医疗技术水平，增强卫生事业对经济和社会发展的保障作用。也为该区域增加医疗资源供给，是满足人民群众不断增长的预防、保健、医疗卫生需求，保障人民群众身体健康的需要。
[bookmark: _Toc151034812]（二）有利于社会稳定、构建和谐社会
[bookmark: _GoBack]发展卫生事业是全面建成小康社会、构建社会主义和谐社会宏伟目标的重要内容，是经济社会全面、协调、可持续发展的重要保证。
本项目的建设可提高医疗服务质量，提升卫生事业发展水平，让群众享有同经济社会发展水平相适应的基本医疗服务，并不断满足社会多层次、多样化卫生服务需求，推进全市卫生事业与经济社会协调发展，提高城乡居民健康素质和健康水平，有利于构建和谐、稳定的幸福威海。
[bookmark: _Toc151034813]五、存在的问题及建议
[bookmark: _Toc151034814][bookmark: _Hlk146553833]（一）存在的问题
[bookmark: _Hlk146547065]1.项目收益不及预期，未来运营收益是否能够涵盖融资成本有待商榷。
本期债券偿付资金来源为收取的运营机构支付的医疗业务用房及医疗设备租金。但上述收入的实现易受医疗供求关系、位置人均密度、院内学科水平、医疗设备维护、维修情况等多种因素的影响，存在较大的不确定性，也可能发生租金收费标准调整、项目运营成本波动等情况，存在收入减少、成本增加等方面的风险，进而影响项目收益的实现。
根据青岛青咨工程咨询有限公司威海分公司编制《威海市里口山医院项目可行性研究报告》预测2023年度营业收入23,974.59万元，经核实，2023年里口山医院实际营业收入0万元，实际实现收入仅为预测收入的0%，未来运营收益是否能够涵盖融资成本有待商榷。
2.预算申报完成质量待提高
项目预算申报实施方案未能提供，项目绩效目标不能全面有效反映项目实施内容，目标设置清晰度差，目标不完整，与实施内容相关性差。项目支出预算明细表未按项目实施内容进行细化反映，预算申报工作未能反映项目的整体情况，质量有待提高。
3.项目事前绩效评估报告流于形式
项目绩效自评报告流于形式，报告内容过于简单，缺少与之相关的个性指标。报告中绩效目标及指标体系、成本控制措施、绩效分析、成本效益分析、主要经验及做法、存在的问题和建议等内容缺失，附件内容全部缺失。
[bookmark: _Toc151034815]（二）有关建议
1.加强项目前期方案论证，合理确定投资概算，提升项目风险管理能力
一是深化项目前期方案论证,合理确定投资概算。建设单位应做好项目前期工作，把项目建议书、可行性研究报告、初步设计等前期工作做深做细,从技术经济方面综合评价拟建项目建设方案,并在优化建设方案的基础上,综合考虑项目建设过程中材料价格、人工成本上涨等情况,合理确定工程预备费,高质量编制投资概算,使其在建设过程中真正起到控制项目总投资的作用。投资概算一经批准,即作为建设项目总投资计划控制额,不得随意改变。二是增强风险责任意识，提升风险管理能力。积极构建“借、用、管、还”相统一的债务管理机制，增强风险责任意识和风险管理能力，积极防范专项债偿付风险。
2.加强预算申报和绩效运行监控
项目实施单位应加强预算绩效的管理，重视预算申报工作，依据专项债年度目标及工作计划设置清晰、合理的年度绩效目标，绩效目标要全面有效反映项目实施内容。绩效指标体系设置要完整、有效、科学、合理，以全面反映年度预期的产出和效果。同时，建议威海市环翠区城市发展投资有限公司做好预算绩效项目实施方案编制工作，从人员安排、成本控制、项目进度推动、可能的风险排查、应急处置等专项债管理的要素出发，加强项目运行的管理和监控，确保专项债项目的顺利完成和风险的可控。
3.强化绩效自评工作
[bookmark: _Hlk151039872]建议威海市环翠区城市发展投资有限公司强化绩效自评工作，认真按照财政部门的相关规定，做好预算绩效项目的自评工作，绩效自评报告格式、内容、附件要符合相关的规定，并通过项目自评检查项目实施过程的管理内容执行情况、项目内容推进及产出、项目实施效果完成程度等内容，从中发现问题，及时整改，做好绩效管理的闭环。
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