

环翠区温泉镇2026年民生实事情况进展（2月）

序号	项目名称	项目内容	2026年计划安排	责任人	目前进展情况
1	推进道路基础设施建设工程	<p>1.计划投入20万。对寨里西路路东侧铺装人行道板，铺装面积约585平方米，安装路沿石及绿带石585米；</p> <p>2.计划投入10万。对柳兴路寨南路至云顶阳光小区西门段安装路灯10盏；</p> <p>3.计划投入10万。在机场路温泉段上6个道路中央开口、4个进村路路口、6个进山路路口相应位置安装爆闪灯，张贴警示反光贴，设置减速带、防撞桶，设立停车让行、注意路口警示牌，同时做好长效维护、管控。</p>	<p>1.2026年3月，完成方案设计；4月，完成招投标；5月，开工；7月，完工；</p> <p>2.2026年4月，完成方案设计；5月，完成招投标、开工；6月，完工；</p> <p>3.2026年3月，开工；4月，完工。</p>	温泉镇 刘凌杰	<p>1. 完成方案设计工作；</p> <p>2. 完成方案设计工作；</p> <p>3. 相关物料筹备工作正有序推进。</p>
2	实施农村大集升级改造项目	<p>计划投入126万。将温泉汤大集搬迁至原场地南侧，对新场地进行全面硬化处理，提升通行质感与承载能力；修整出入口通道，设置标志性限高杆及醒目警示标志，强化入口识别性与安全通行能力；优化停车场地规划，增设停车位并调整现有布局，明确停车分区与通行路线；配齐灭火器、拒马等安全防护设施，增设垃圾桶，开闭集时间安排专人巡查，维护经营秩序。</p>	<p>2026年3月底前，对大集出入口通道、停车场等场地进行平整；设置限高杆、灭火器、拒马等安全防护设施，并增设垃圾桶，全面强化安全卫生保障；6月底前，对大集出入口通道及停车场硬化，改善停车环境，切实优化市场停车秩序。</p>	温泉镇 徐韩超	目前按计划进行场地平整工作
3	加强凤凰湿地公园湿地保护	<p>计划投入120万。对公园内原有设施进行维护更新，增设垃圾桶、卫生间整修等。</p>	<p>2026年3月，完成方案设计；</p> <p>2026年5月，开工；</p> <p>2026年9月，完工。</p>	温泉镇 刘凌杰	正在进行方案设计