

序号	事项	分管领导	牵头单位	责任单位	全年计划安排	二季度进展情况	监督电话
70	实施健康环翠行动，加快里口山医院建设和中医医院特色发展，创建国家卫生镇2个	李静茹	卫健局 环通产投公司	各镇街	<p>1. 里口山医院。<b>1-2月</b>，进行西侧病房楼、门诊楼的顶面施工，分批启动设备采购流程；<b>3-4月</b>，进行西侧病房楼和门诊楼墙面施工，完成东侧11亩土地出让工作；<b>5-6月</b>，进行地下室装修施工及西侧病房楼地面施工，启动医疗设备安装工作。同时，在东侧11亩土地完成出让的前提下，办理土地及规划手续，开始基础施工；<b>7月</b>，完成西侧病房楼室内装修施工，开始医疗专项及室外配套施工，东侧11亩地配套用房进行主体施工；<b>8月</b>，完成东侧病房楼基础装修施工，东侧11亩地配套用房设备进场组装，启动开展宣传及医院试运营宣传预热工作；<b>8-10月</b>，开展开业前推广活动；<b>9月</b>，完成门诊楼室内装修，东侧11亩地配套用房进行装修施工，完善医院宣传物料设计；<b>10月</b>，完成室外配套施工，进行收尾施工并达到交付条件，同步推进规划验收及综合验收手续办理，完成医生形象介绍海报</p> <p>2. 强化中医医院人才队伍建设。<b>3月底前</b>，至少邀请1名专家坐诊带教，外派中医药人员到省级以上知名中医医疗机构进修培训</p> <p>3. 推进中医医院专科建设。<b>4月底前</b>，扩大中医康复科治疗项目；<b>6月底前</b>，增设中医治未病等特色中医药服务；<b>11月底前</b>，拓宽智慧共享中药房中药饮片品种数量，推出5种协定方及浓缩方剂，推广中药衍生产品</p> <p>4. 加强中医药文化宣传，成立“岐黄医者”中医药流动服务队，每月定期开展宣传</p> <p>5. <b>12月底</b>张村镇、羊亭镇通过国家卫生镇创建检查</p>	<p>1. 一期（门诊楼及西侧病房楼）、二期（东侧病房楼）已完成外墙干挂、幕墙施工，正在进行一期走廊、病房及医生办公室区域精装修施工，其中地下室装修施工完成30%；西侧病房楼地面、墙面施工完成60%；西侧病房楼、门诊楼顶面施工完成70%。已启动医疗设备安装，正在根据现场情况深化安装施工图。东侧11亩地处于协议出让公示期，6月29日完成公示，待公示完成后区域投公司与市自然资源和规划局签订国有建设用地使用权出让合同（最新进展情况）</p> <p>2. 中医医院邀请2名专家（原北京301医院针刀专家江亿平主任、中央民族大学药学院崔箭教授）坐诊带教8次，服务1000余人次；安排2名医务人员到威海市中医院、天津北辰北门中医医院进修培训</p> <p>3. 引进康复治疗设备，康复科开展女性产后康复项目；设置治未病科，推广中医适宜技术疗法；智慧共享中药房开展中药饮片招标，进一步扩充种类、规范中药饮片采购流程，引进煎药机、浓缩机等设备，制作鼻炎膏、紫草膏等中药衍生品</p> <p>4. 每月组织中医药人员深入社区，开展中医药保健服务、“爱耳日”“学雷锋纪念日”中医义诊咨询活动、外国友人中医药文化体验等活动，累计11次，服务1500余人次</p> <p>5. <b>组织组织收听收看中华预防医学会爱国卫生工作实用技术暨国家卫生城镇创建能力提升线上培训；下发关于加强控烟工作的通知；结合卫生城复审工作就环境卫生整治、病媒生物防治、控烟等关键环节开展督导检查，累计检查问题102处，已督促整改。</b></p>	5812106 5801633